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Datum: 10.05.2016 
Uhrzeit: 16:00 – 18:00 
Ort: Rathaus, Raum 124 
 
 
Teilnehmer: Lutz Rak (Bürgernetz Gera-Greiz) 
  Mario ten Venne (Bürgernetz Gera-Greiz) 
  Dieter Laudenbach (AG Bürgerhaushalt) 
  Tobias Werner (Stadt Gera) 
  Steven Müller (Stadt Gera) 
 
Protokollführer: S. Müller 
 

 
 

TOP 1 Organisatorische Festlegung 
 

 Das Protokoll der Sitzung vom 26.04.2016 wird einstimmig genehmigt. 
 

 Der Fördermittelbescheid ist auf der Projektseite veröffentlicht. 
 

 Genehmigte Protokolle der Lenkungsgruppe sollen auf der Projektseite veröffentlicht 
werden. 

 
 

TOP 2 Review Projektstand 
 
 
2.1 Sachstand Bearbeitung AP 2 (AP-Beginn 01.01.16) 
 
Ziel: Definition und Aufbau der Rahmenbedingungen für die Projektdurchführung 
 
Änderungen seit letzter Sitzung 
 
Sachstand:  

 Besetzung Stelle Projektleiter: Besetzungsvorschlag ist vom Personalrat genehmigt 
worden. Die Anstellung bis Juni wird angestrebt. 
 

 Absichtserklärung ist von OB unterzeichnet und liegt allen Parteien vor. 
 

  
2.2 Sachstand Bearbeitung AP 3 (AP-Beginn 01.04.16) 
 
Ziel: Aufbau Backbone 
 

 Konzeption Backbone: wird z.Z. erarbeitet (verantw. AG Technik) 
 

 



2.3 Sachstand Bearbeitung AP 4 (AP-Beginn 01.04.16) 
 
Ziel: Entwicklung und Bereitstellung Backbone 
 

 Verantwortlich AG Technik. 

 Noch keine Aktivität im Sinne des Projektkonzeptes 
 
 
2.4 Sachstand Bearbeitung AP 6 (geplanter AP-Beginn 01.06.16) 
 
AP 6.1 Einführungskampanien 
 

 Rathaussaal: Technik wurde von AG Technik konfiguriert. Diese wird an Stadt Gera 
übergeben, die die Technik wie geplant aufstellt. Provider gibt immer noch keinen 
Schalttermin bekannt. 
 

 KuK: Mittelfreigabe für Materialbeschaffung ist beantragt. Kapazität Netzschrank 
kritisch für die zusätzliche Aufnahme des Servers. Festlegung: Aufbau zunächst ohne 
Server, AG Technik prüft alternativen Ort für Server in Absprache mit Kultur GmbH. 
 

 VHS: Wird geprüft. 
 
 
 

TOP 3 Projektkonzept 
 

 In der Öffentlichkeit existieren vielfältige Erwartungshaltungen an das Pilotprojekt, die 
weitgehend nicht mit dem erklärten Projektziel übereinstimmen. Dies führt zu 
Konflikten und Missstimmungen in der Öffentlichkeit. 
 

 Laut Projektkonzept zielt das Vorhaben „… nicht vordergründig auf den technischen 
Ausbau eines konfektionierten Netzwerks aus möglichst vielen freien 
Zugangspunkten …“ sondern „Kernidee dieses Projektkonzeptes ist hierbei die 
Schaffung eines sogenannten Backbones zur Verknüpfung der Freifunk-Inseln im 
Stadtgebiet Gera. Dieses Backbone soll nicht zur Kontaktaufnahme durch die 
Freifunk-Benutzer dienen, sondern zur Verbindung der einzelnen Knoten 
untereinander.“ 
 

 Projektzielstellung und Schwerpunktsetzung werden diskutiert. Es sollen 
abgestimmte sichtbare Zugangspunkte eingerichtet werden, damit perspektivisch 
eine weniger kritisierte Abarbeitung des Projektkonzeptes möglich wird. 

 
 
 

TOP 4 Sonstiges 
 

 Es liegt eine Anfrage der SPD-Fraktion zum Projektstand vor, die bearbeitet wurde. 
Antworttermin ist 10.05.2016. Ohne auf die Beantwortung zu warten, wurde zeitgleich 
zur Anfrage von der SPD eine Erklärung zum Projektstatus in der Presse 
veröffentlicht. 
 

 Auf den Presseartikel wird die AG Bürgerhaushalt in Abstimmung mit der 
Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Gera reagieren. 


