

Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera	<b>Protokoll</b> <b>11. Sitzung</b>	05.07. 2016
	<b>Lenkungsgruppe</b>	

**Datum:** 05.07.2016  
**Uhrzeit:** 16:00 – 18:00  
**Ort:** Rathaus, Raum 124

**Teilnehmer:** Dieter Lautenbach (AG Bürgerhaushalt)  
Mario ten Venne (Bürgernetz Gera-Greiz)  
Dr. Tobias Werner (Stadt Gera)  
Steven Müller (Stadt Gera)

Protokollführer: S. Müller

---

### **TOP 1 Organisatorische Festlegung**

- Terminfestsetzung: nächste Sitzung findet am 02.08.2016 statt.

### **TOP 2 Sachstand Bearbeitung AP 2**

- Das Besetzungsverfahren der Projektleiterstelle ist abgeschlossen. Der Projektleiter beginnt seine Tätigkeit am 01.09.2016.

### **TOP 3 Sachstand Bearbeitung AP 3 (Backbone)**

- Die Stadt Gera schlägt dem Bürgernetz Gera-Greiz im August 2016 eine Tour zur Besichtigung aller städtischen Liegenschaften vor, die als Backbonestandorte denkbar wären. Dr. Werner wird verschiedene Terminvorschläge unterbreiten, aus denen der Verein Bürgernetz Gera-Greiz einen Termin auswählen kann.
- Die Stadt Gera schlägt vor zur fortlaufenden Dokumentation aller des Backbones ein GIS Projekt durch das Fachgebiet GIS erstellen zu lassen. Festlegung: Bürgernetz Gera-Greiz liefert alle relevanten Merkmale, die zur Definition eines Datensatzes erforderlich sind.
- Am Theater / Küchengarten soll Bürgernetz Gera-Greiz eine Teststrecke als Pilot für den Backbonerichtfunk errichten.
- Ein Betreiberkonzept und eine Wirtschaftlichkeitsanalyse für das zu entwickelnde Backbone soll über einen Berater beauftragt werden.

#### **TOP 4 Sachstand Bearbeitung AP 6 (Bereitstellung von Inhalten)**

- Zur Schaffung von Beteiligungsanreizen soll ein Online Portal bereitgestellt werden.
- Anforderungen und zweckmäßige Dienste des Portals müssen zunächst untersucht werden.