

Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera	Protokoll	30.08. 2016
	13. Sitzung	
	Lenkungsgruppe	

Datum: 30.08.2016

Uhrzeit: 16:00 – 18:00

Ort: Rathaus, Raum 124

Teilnehmer: Mario ten Venne (BürgerNetz Gera-Greiz)
Matthias Drobny (BürgerNetz Gera-Greiz)
Steven Müller (Stadt Gera)

Protokollführer: S. Müller

TOP 1 Organisatorisches

- Die Lenkungsgruppe ist nicht beschlussfähig.
- Es erfolgt daher keine Abstimmung über die vorangegangenen Protokolle.
- Vorstellung des Projektleiters

TOP 2 Sachthemen

- Sachstand AP 3 (Backbone)
 - Diskussion über die Ausschreibung für das Backbone-Konzept
 - Als Argument wurde hervorgebracht, dass die ausgeschriebene Tätigkeit nicht ohne weitgehende, interne Zuarbeiten realisiert werden kann und daher die interne Erstellung durch die Projektpartner effizienter sein könnte.
 - Die weitere Besprechung hierzu wird auf die nächste Lenkungsgruppensitzung vertagt.
 - GIS
 - Herr ten Venne verweist auf den Wiki-Eintrag der Community. ([https://www.freifunk-gera-greiz.de/wiki/-](https://www.freifunk-gera-greiz.de/wiki/)

/wiki/Allgemein/Felder+f%C3%BCr+die+st%C3%A4dtische+Dokumentation)

- Sachstand AP 5 (Entwicklung und Bereitstellung Andockstation)
 - Zugangspunkt VHS
 - Die Technik ist bestellt und wird demnächst geliefert.
 - Die weitere Koordination wird der Projektleiter vornehmen.
- Sachstand AP 6 (Einführungskampagnen)
 - Die Projektwebseite „freifunkkommune-gera.de“ soll von dem bisherigen Webserver auf die städtische Infrastruktur übertragen werden.
 - Die Datenbasis wird entsprechend geteilt und im neuen System wieder zur Verfügung gestellt.
 - Nichterreichbarkeitszeiten werden mit vertretbarem Aufwand reduziert.
 - Es wurden allgemeine Ideen für PR-Arbeit besprochen.
- Sachstand AP 7 (Wissensaustausch und Verwertung)
 - Keine Besprechung hierzu.