

Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera

Protokoll der 18. Sitzung der Lenkungsgruppe

DATUM	UHRZEIT	ORT
17.01.2017	16:00 - 18:00	Raum 124, Kornmarkt 12, Gera

TEILNEHMER	<ul style="list-style-type: none">• Dieter Laudenbach (AG Bürgerhaushalt)• Steven Müller (Stadtverwaltung)• Lutz Rak (Bürgernetz Gera-Greiz e.V.)• Mario ten Venne (Bürgernetz Gera-Greiz e.V.)• Dr. Tobias Werner Müller (Stadtverwaltung)• Matthias Drobny (Projektleiter)
BESCHLUSSFÄHIGKEIT	ja
PROTOKOLL	<ul style="list-style-type: none">• Matthias Drobny

TOP 1 Organisatorisches

- Herr Drobny stellte seinen Jahresrückblick vor.
- Herr Laudenbach nimmt diesen als Grundlage für den offiziellen Rückblicks.
- Dessen Ausarbeitung wird bis zum 24.01.2017 erfolgen.

TOP 2 Ausblick 2017

- Betreiberkonzept
 - Die nächste Hauptaufgabe stellt die Ausarbeitung eines Betreiberkonzeptes für den Backbone dar.
 - Herr Drobny wird die verschiedenen Möglichkeiten zusammenfassen und der Lenkungsgruppe zur Entscheidung vorlegen.
- Öffentlichkeitsarbeit
 - Herr Drobny wird die technischen Möglichkeiten zusammenfassen für die Freifunk genutzt werden kann.
 - Welchen (auch moralischen, sozialen) Mehrwert bietet das Netz?
 - Was ist in Gera umsetzbar oder notwendig?
- weitere Backbonestandorte

- Herr Müller schlägt vor, zu prüfen, ob die BOS-Funkmasten außer Betrieb gestellt werden oder eine Nutzung durch Freifunk möglich ist. Er wird Herrn Drobny eine Liste (oder einen Ansprechpartner) zuarbeiten.

TOP 3 Knotenausbau (Ebene 2)

- Es besteht momentan Unklarheit, ob weitere Vorschläge für Andockstationen gesammelt werden. Auf der bisherigen (Backbone-) Liste sind bereits 4 Standorte aufgeführt, die mangels guter Richtfunkverbindungen nur als AS aufgebaut werden können.
- Herr ten Venne wünscht sich mehr Standorte in den umliegenden Ortsteilen.
- Ein weiterer Ausbau an Punkten mit sozialem Anspruch (Erstaufnahmeeinrichtung, VHS) wird von Herrn Laudenbach kritisch gesehen, da die öffentliche Meinung leicht umschlagen und diesen Fokus negativ werten kann.
- Herr Drobny wird regelmäßig an die Zuarbeitung weiterer Vorschläge erinnern. Die Entscheidung wird auf Q2/2017 vertagt.
- Vorschläge
 - Internat in der Maler-Fischer-Straße
 - Herr Müller wendet ein, dass die Stadt dort erst kürzlich ein Bezahl-WLAN/Internet in Betrieb genommen hat.
 - Otto-Dix-Haus

TOP 4 Offene Punkte ("Leichen im Keller")

- Die offenen Punkte wurden angesprochen.
- Beschlüsse wurden nicht gefasst.
- Herr Drobny wird die offenen Punkte regelmäßig wieder ansprechen.
 - 2016-07-05 (Onlineportal, Backbone-Teststrecke)
 - 2016-01-19 (Konzept für Öffentlichkeitsarbeit und allgemeine Regelungen)
 - 2016-02-16 (Generisches Modell für Backbone)
 - 2016-09-26 (Hackerspace)