

Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera

Protokoll der 21. Sitzung der Lenkungsgruppe

DATUM	UHRZEIT	ORT
11.04.2017	16:00- 18:00	Raum 124, Kornmarkt 12, Gera

TEILNEHMER	<ul style="list-style-type: none">• Mathias Klein (Bürgernetz Gera-Greiz e.V.)• Dieter Laudenbach (AG Bürgerhaushalt)• Steven Müller (Stadtverwaltung)• Mario ten Venne (Bürgernetz Gera-Greiz e.V.)• Dr. Tobias Werner (Stadtverwaltung)• Matthias Drobny (Projektleiter)
BESCHLUSSFÄHIGKEIT	ja
PROTOKOLL	<ul style="list-style-type: none">• Matthias Drobny

TOP 1 Organisatorisches

- Quartalsberichte
 - Herr Laudenbach wird vor dem nächsten Treffen einen Quartalsbericht ausfertigen, der zum Treffen besprochen und beschlossen werden kann
- Vereinsvertretung
 - Herr Klein stellt sich kurz vor
 - die Lenkungsgruppe nimmt den Wechsel zur Kenntnis

TOP 2 Vortragsreihe

- Herr Drobny informiert über den Stand der Veranstaltungsplanung
- Herr Werner schlägt die Übernahme der Reisekosten bzw. einer Referentenentschädigung vor und wird den bisher verwendeten Vordruck zuarbeiten
- Herr Werner möchte gern die lokalen Freifunker thematisch mit einbinden
- Herr ten Venne und Herr Klein werden das im Verein besprechen
 - vermutlich wird ein kurzer Vortrag (15 Minuten) zum Ausbaustand in Gera und zur Situation der Community vorbereitet
 - es soll ein Informationstisch/Stand angeboten werden um Interessenten nach der Veranstaltung weiter informieren zu können
- Getränke (→ Drobny)

- es wurde sich darauf verständigt, ca. 60 kleine Flaschen (Wasser, Saft, Limo) für die Referenten und eines kleines Publikum bereitzuhalten
- Gläserbeschaffung, Reinigung
- Objekt
 - Herr Werner weist darauf hin, dass Fragen zu Öffnungszeiten und zur Objektsicherheit geklärt werden müssen (→ Drobny)
 - die Aula des KTL-Gymnasiums ist für Ortsfremde schwer zu finden und sollte ausgeschildert werden
- Allgemein (→ Drobny)
 - Welche Technik wird benötigt?
 - Feedback-Bogen

TOP 3 Buga-Park

- Herr Drobny informiert über den aktuellen Stand
 - wenig Fortschritte seit der letzten Sitzung durch Auslastung wegen des Backboneausbaus und der Veranstaltungsplanung
 - Information/Nachfrage bei OTWA zur möglichen Bereitstellung/Teilung eines Internetanschlusses (wird geprüft)
 - anstehender Termin mit Frau Paunack (Kultur GmbH, Betreiber des Parks)
- Herr Werner strebt die Sammlung von Interessensbekundungen der Anrainer des Parks an um eine „Aktenlage“ herzustellen. Die bisherige (mündliche) Vorgehensweise ist nicht ausreichend zur Dokumentation für den Stadtrat geeignet.
- Herr Drobny wird gebeten, die Bedarfe der städtischen Liegenschaften im Parkbereich schriftlich abzufragen. Durch die Einbindung dieser Partner können die Chancen zum Weiterbetrieb nach der Projektlaufzeit verbessert werden.

TOP 4 VHS

- Herr Drobny erläutert das Nutzungsverhalten und schickt eine grafische Auswertung zusammen mit dem Protokoll per Email.

TOP 5 Backbone

- Herr Drobny informiert über den aktuellen Stand.
- Die Konzepte und Entwürfe (Zwötzen, Betreiber und Backbone) werden von der Lenkungsgruppe zur Kenntnis genommen.
- Herr Drobny erstellt daraus die Angebotsabfragen für Zwötzen.

Sonstiges

- Herr Müller informiert über die BOS-Funkmasten

- Ein Ausbau bzw. eine Nutzung im Rahmen des Projektes ist nicht (kostenfrei) möglich.
- Die Masten werden privat betrieben und erfordern regelmäßige (teure, aufwändige) Überprüfungen und verursachen Mietkosten.