

Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera	Protokoll 2. Sitzung	02.02. 2016
	Lenkungsgruppe	

Datum: 02.02.2016
Uhrzeit: 17:00 – 18:45
Ort: Rathaus, Raum 125

Teilnehmer: Dieter Laudenbach (AG Bürgerhaushalt)
Lutz Rak (Freifunk Verein Gera)
Jörg Deckert (Freifunk Verein Gera)
Dr. Tobias Werner (Stadt Gera)
Steven Müller (Stadt Gera)

Protokollführer: S. Müller

TOP 1 Organisatorische Festlegung

Als periodischer Sitzungstermin der Lenkungsgruppe wird einstimmig festgelegt.

- Rhythmus: 14 tägig
- Tag: dienstags
- Beginn: 16:00 Uhr
- Ort: Rathaus

Das Protokoll einer Sitzung ist immer von der folgenden Sitzung zu bestätigen.

TOP 2 Fördermittelbescheid

Ein Ausdruck des Bescheids wird von allen Mitgliedern kurz eingesehen.

Es ist durch die SV Gera zu klären ob der Bescheid den Partnern zur Verfügung gestellt werden darf.

Festlegung: Eine inhaltliche Sichtung wird zu nächsten Sitzung detailliert durchgeführt.

TOP 3 Städtische Immobilien für Freifunk

Am 09.02.2016 findet ein Auftaktgespräch mit dem FDL Liegenschaften Herrn Richter statt. Das Projekt wird von Dr. Werner und Herrn Rak vertreten.

- Die Notwendigkeit einer vertraglichen Regelung ist zu diskutieren
- Anforderungen an Objekte sind durch AG Technik zu beschreiben
- Zu klären sind Fragen bzgl. Zugangsgewährung, Energie, Betreuung

TOP 4 Werbung für das Projekt

Herr Rak stellt Werbematerialien (Infoblätter) des Freifunk Vereins inkl. Druckangebot vor. Diese Materialien können als kurzfristige Maßnahme aus Projektmitteln finanziert werden, sofern der Projektbezug inkl. Partner auf den Informationsmaterialien angegeben sind.

Für eine zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit muss ein entsprechendes Konzept erstellt werden.

TOP 5 Fachkonferenz Erfurt

Herr Rak übernimmt die Projektpräsentation zur Konferenz.

Ein Entwurf der Präsentation und inhaltlichen Agenda hat Herr Rak erarbeitet und liegt vor.

Eine Inhaltliche Abstimmung erfolgt in bilateraler Abstimmung zwischen Herrn Rak, S. Müller und Dr. Werner.