

Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera	Protokoll 6. Sitzung	12.04. 2016
	Lenkungsgruppe	

Datum: 12.04.2016
Uhrzeit: 16:00 – 18:30
Ort: Rathaus, Raum 124

Teilnehmer: Dieter Laudenbach (AG Bürgerhaushalt)
Ingo Menke (AG Bürgerhaushalt)
Lutz Rak (Freifunk Verein Gera)
Mario ten Venne (Freifunk Verein Gera)
Dr. Tobias Werner (Stadt Gera)
Steven Müller (Stadt Gera)

Protokollführer: S. Müller

TOP 1 Organisatorische Festlegungen

Das Protokoll der Sitzung vom 15.03.2016 wird einstimmig genehmigt.

Festlegungen AG Repair Café

Die Leitung der AG übernimmt Marcus Scharf (Freifunk Gera).

TOP 2 Review Projektstand

2.1 Sachstand Bearbeitung AP 2 (AP-Beginn 01.01.16)

Ziel: Definition und Aufbau der Rahmenbedingungen für die Projektdurchführung

Änderungen seit letzter Sitzung

Sachstand:

- Besetzung Stelle Projektleiter: es liegen mehrere Bewerbungen vor. Vorstellungsgespräche finden am 20.04.2016 statt. Herr Menke schlägt vor, dass Mitglieder der Lenkungsgruppe an den Gesprächen teilnehmen sollen. Die Vertreter Bürgerhaushalt stehen für eine Teilnahme zur Verfügung. Stadt Gera wird die Zulässigkeit prüfen. Kurzfristige Rückmeldung von Hr. Müller an Hr. Menke.
- LOI: es grundsätzlichen Diskussionsbedarf. Dies erfolgt unter TOP 3.
- Festlegung: Knappe Absichtserklärung der Kooperation Zusammenarbeit im Projekt statt LOI.

2.2 Sachstand Bearbeitung AP 3 (AP-Beginn 01.04.16)

Ziel: Aufbau Backbone

- Material für die Teststellung ist beauftragt. Die Ergebnisse der Tests müssen von der AG Technik dokumentiert und ausgewertet werden.
- Diskussion Dienstleisterauswahl bei Vergaben.
- Anforderungsprofil und Checkliste für Standorte: → offen
- Konzept Backbone: von der AG Technik soll im Ergebnis der geplanten Tests ein detailliertes Konzept für das zukünftige Backbone erstellt werden.
Herr ten Venne bitte um Beschreibung, was von einem Konzept erwartet wird. Die Anforderungen an ein Konzept werden von Stadt Gera erarbeitet.
- Standorte: Ein Gespräch FG Liegenschaften ist bereits im Februar erfolgt. Eine Standortliste liegt bisher nicht vor. Herr Richter soll zur nächsten LG-Sitzung zum TOP Standorte eingeladen und befragt werden.

2.3 Sachstand Bearbeitung AP 4 (AP-Beginn 01.04.16)

Ziel: Entwicklung und Bereitstellung Backbone

- Verantwortlich AG Technik.
- Noch keine Aktivität im Sinne des Projektkonzeptes

2.4 Sachstand Bearbeitung AP 6 (geplanter AP-Beginn 01.06.16)

AP 6.1 Einführungskampanien

- Druck des Werbematerials wurde am 18.03.2016 beauftragt. Bisher ist noch keine Lieferung erfolgt.
- Rathausaal: Baumaßnahmen Kabel- und Elektroinstallation sind abgeschlossen. Technik und Internetzugang sind beauftragt.
- KuK: Konzept wurde von Herrn Rak vorgelegt.

TOP 3 Absichtserklärung und Kooperationsvertrag

- Der von der Stadt Gera erstellte LOI wird verworfen. Absichtserklärung und Kooperationsverträgen sollen getrennt vereinbart werden.
- Eine Absichtserklärung zur Kooperation wurde von der Stadt Gera bereits erstellt. Die Partner prüfen bis zur nächsten Sitzung Inhalt und Text. Eine zeitnahe Einigung und Unterzeichnung wird angestrebt.
- Der Kooperationsvertrag von der Stadt Gera ausgearbeitet. Berücksichtigung sollen hierbei auch die von der Lenkungsgruppe bereits festgelegten Verantwortlichkeiten und Regeln finden.

TOP 4 Sonstiges

Keine protokollierten Themen