

Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera

Protokoll der 37. Sitzung der Lenkungsgruppe

DATUM	UHRZEIT	ORT
26.09.2018	16:00 – 17:00 Uhr	Raum 124, Kornmarkt 12
TEILNEHMER	<ul style="list-style-type: none">• Ernst-Dietrich Färber (AG Bürgerhaushalt)• Mathias Klein (Bürgernetz Gera-Greiz e.V.)• Steven Müller (Stadtverwaltung Gera)• Dr. Tobias Werner (Stadtverwaltung Gera)• Matthias Drobny (Projektkoordinator)	
BESCHLUSSFÄHIGKEIT	ja	
PROTOKOLL	<ul style="list-style-type: none">• Matthias Drobny	

TOP 1 Backbone

- Das vorgelegte Betreiberkonzept¹ wird einstimmig beschlossen.
- Für die Stadtverwaltung und den Verein ergeben sich damit die Aufgaben die Vertragsgestaltung zu beginnen und die Höhe eines Betriebsführungsentgelts auszuhandeln.
- Zusätzlich sind die Mitglieder der Stadtverwaltung angehalten, die Aufwendungen für den Eigenbetrieb als Maximalabschätzung in die Haushaltsanmeldung für 2019 einzubringen und die notwendigen administrativen Aufgaben zu starten. Die Einbringung in den Haushalt 2019 wird durch die Mitglieder der AG Bürgerhaushalt unterstützt.

TOP 2 Hackerspace

- Herr Klein stellt einen Vertragsentwurf² vor. Die anderen Mitglieder bedanken sich für die Zuarbeit.
- Herr Drobny wird den Entwurf an den FD Recht zur Prüfung weiterleiten.

1 <https://freifunkkommune-gera.de/medien/category/4-konzepte?download=77:betreiberkonzept-backbone>

2 Basierend auf einem Vertrag der Stadtverwaltung Höxter zur Übertragung von Fördermitteln für den Betrieb einer Welterbestätte.

TOP 3 Sonstiges

- Herr Drobny schlägt für das restliche Kalenderjahr 2 weitere Veranstaltungen vor.
 - (Offenes) Vernetzungstreffen für „digitale Bürger Geras“
 - Um die Freifunk-Techniker mit anderen Technik-Interessierten zusammenzubringen.
 - Das Ziel ist vorrangig eine breitere Aufstellung und Nutzbarkeit des Hackerspaces.
 - Herr Färber schlägt als Veranstaltungsort die Kaiserwerke vor.
 - Herr Drobny wird die Veranstaltungsplanung beginnen und schlägt einen Termin Ende Oktober vor.
 - Abschlussveranstaltung Freifunkkommune
 - Einladung der Projektpartner, Handwerker und politischen Interessenten
 - Einbeziehung des FD Presse um einen Termin mit dem OB zu finden.
 - Herr Drobny wird sich mit dem Ministerium in Verbindung zu setzen um auch dort Teilnehmer einzuladen.
 - Als Termin wird November/Dezember angestrebt.