

# Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera

## Protokoll der 38. Sitzung der Lenkungsgruppe

DATUM	UHRZEIT	ORT
24.10.2018	16:00 – 18:00 Uhr	Raum 124, Kornmarkt 12
TEILNEHMER	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ernst-Dietrich Färber (AG Bürgerhaushalt)</li><li>• Mario ten Venne (Bürgernetz Gera-Greiz e.V.)</li><li>• Dr. Tobias Werner (Stadtverwaltung Gera)</li><li>• Matthias Drobny (Projektleiter)</li></ul>	
BESCHLUSSFÄHIGKEIT	ja	
PROTOKOLL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matthias Drobny</li></ul>	

### TOP 1 Allgemein

- Der Quartalsberichts Q3/2018 ist noch nicht fertiggestellt und wird von Herrn Färber nachgereicht und durch Herrn Drobny in Umlauf gebracht.

### TOP 2 Backbone

- Die elektrischen Arbeiten am Backbone sind abgeschlossen. Von den letzten 3 Standorten (SBT, SGZ, IGS) ist SBT bereits in Betrieb. Die beiden anderen sind konfiguriert und für den Aufbau vorbereitet. IGS soll am 26.10.2018 aktiviert werden. Für SGZ steht noch kein Termin fest, KW45 wird aber angestrebt.
- Am Standort SBT wurde auch einer der Server in Betrieb genommen und dient bereits aktuell für die Bereitstellung interner Dienste (VoIP, NTP, OSM-Spiegelservers, ...). Der zweite Server wird in IGS aktiviert und soll dann über die Richtfunkstrecke IGS-SBT mit dem vorhandenen Server ein Cluster bilden.


### TOP 3 Hackerspace

- Der verwaltungsinterne Durchlauf des Vertrags ist nahezu abgeschlossen. Eine OB-Unterschrift wird für Ende KW 44 angestrebt.
- Herr ten Venne beschreibt kurz die unternommenen Schritte für die geplante Ausgabe der Fördermittel (Preisübersicht, Kurzkonzept für Lager- und Büromöbiliar).

### TOP 4 Veranstaltungen

- Abschlussveranstaltung Freifunk am 11.12.2018

- Zum Abschluss des Projekts werden die Teilnehmer (Geldgeber, Handwerker, Lieferanten, Referenten, Freifunker, Projektpartner und sonstige Beteiligte) eingeladen.
- Der Termin beginnt 17:00 Uhr im Rathaussaal und ist auf etwa 2 Stunden geplant.
- Inhaltlich sollen die Projektpartner zur Sprache kommen und es soll ein Grußwort des OB geben. Idealerweise wird auch das TMWWDG dabei sein.
- Anschließend soll es offene Gesprächsrunden geben um eine bessere Vernetzung der Teilnehmer auch zukünftig zu gewährleisten.
- Vernetzungstreffen Digitales Gera (Arbeitstitel) Anfang 2019
  - Das Treffen soll unter Federführung der Freifunker durchgeführt werden um, nach Abschluss des Projekts, weiterhin mit Freifunk in der Öffentlichkeit vertreten zu sein.



TOP 5 Sonstiges

- Keine Punkte