

Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera

Protokoll der 39. Sitzung der Lenkungsgruppe

DATUM	UHRZEIT	ORT
21.11.2018	16:00 – 17:00 Uhr	Raum 124, Kornmarkt 12
TEILNEHMER	<ul style="list-style-type: none">• Steven Müller (Stadtverwaltung Gera)• Mario ten Venne (Bürgernetz Gera-Greiz e.V.)• Dr. Tobias Werner (Stadtverwaltung Gera)• Matthias Drobny (Projektleiter)	
BESCHLUSSFÄHIGKEIT	Nein (Herr Färber fehlt kurzfristig krankheitsbedingt.)	
PROTOKOLL	<ul style="list-style-type: none">• Matthias Drobny	

TOP 1 Organisatorisches

- Der Quartalsbericht Q3 von Herrn Färber wurde durch die Anwesenden freigegeben.

TOP 2 Hackerspace

- Herr ten Venne erläutert den aktuellen Stand der Einrichtung und die weiteren Schritte.
- Die komplette Einrichtung wird in einzelne Unterpunkte gegliedert, separat konzeptioniert und beschafft.
- Der Bestandteil „Lager“ ist organisatorisch abgeschlossen, die Regale sind gekauft und müssen noch auf gebaut werden. Das ist für heute (21.11.2018) geplant.
- Der Bestandteil „Lounge/Sitzecke“ wird heute planerisch abgeschlossen, anschließend bepreist und beschafft.
- Ein Abschluss für „Media/Büro“ ist bis zum 28.11.2018 geplant.
- Somit sind bis auf „Werkstatt/Werkzeug“ und „Elektro-Großgeräte“ bereits die wichtigsten Punkte bis Ende November erledigt.
- Herr Drobny weist darauf hin, dass die Mittelübertragung auch nach 30.11.2018 (Freigabeende der Stadtverwaltung für den Haushalt 2018) laut Aussage des FD Finanzen (Frau Engelhardt) noch möglich ist.
- Die erste Mittelübertragung vom 05.11.2018 wurde noch nicht abgeschlossen. Der Verein geht aktuell in Vorleistung um das Teilprojekt nicht weiter zu verzögern.

TOP 3 Sonstiges

- Dr. Werner schlägt erneut die Anbringung von Freifunkaufklebern in den relevanten städtischen Gebäuden vor. Die dafür notwendigen (?) Formalien bzw. Genehmigungen sind unklar.
- Ausbau SDF
 - Durch die aktuelle Dachsperrung konnte das Stadion nicht wie gewünscht ausgebaut werden.
 - GFD (Elektro) soll nun eine Materiallieferung des Restmaterials durchführen, damit diese Baustelle nach Dachfreigabe durch Verein und Stadt abgeschlossen werden kann.
- Abschlussveranstaltung 11.12.2018
 - Herr Drobny lädt die Lenkungsgruppenmitglieder ebenfalls für den Termin ein und nennt die aktuellen Ab- bzw. Zusagen.
 - Herr ten Venne schlägt zwei parallele Präsentationen/Beamer vor, damit bspw. die Knotenkarte dauerhaft angezeigt wird.
- Backbone-Betreiberkonzept
 - Die Haushaltsanmeldung ist noch nicht abgeschlossen.
 - Durch die Anwesenden wird die Anlage eines separaten Produkts favorisiert um die Eigenständigkeit des Backbones zur restlichen Stadt-IT deutlich zu machen.
 - Dr. Werner begründet diesen Wunsch über die „Grundsätze der Haushaltsführung“. Herr Drobny wird diese Sichtweise erneut an das Verwaltungsmanagement herantragen.
 - Nach der Haushaltsanmeldung sollte eine Entscheidung über eine vertragliche Bindung bzw. die Betreuung des Backbones durch den Verein angestrebt werden. Herr Drobny wird die dafür notwendigen Schritte (Beschlussvorlage Stadtrat) starten.