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Datum: 19.01.2016 
Uhrzeit: 17:00 – 18:30 
Ort: Rathaus, Raum 125 
 
 
Teilnehmer: Dieter Laudenbach (AG Bürgerhaushalt) 
  Lutz Rak (Freifunk Verein Gera) 
  Jörg Deckert (Freifunk Verein Gera) 
  Dr. Tobias Werner (Stadt Gera) 
  Steven Müller (Stadt Gera) 
 
Protokollführer: S. Müller 
 

 
 

TOP 1 Konstituierung Lenkungsgruppe 
 
1.1 Festlegung der Lenkungsgruppenmitglieder 
 
Die Lenkungsgruppe (LG) besteht aus 7 Mitgliedern und setzt sich zusammen aus dem 
Projektleiter sowie jeweils 2 Delegierte pro Projektpartner. 
 
Namentlich gehören der Lenkungsgruppe an: 
 

 Projektleiter – N.N. 

 AG Bürgerhaushalt – Dieter Laudenbach 

 AG Bürgerhaushalt – Ingo Menke 

 Freifunk Verein Gera – Lutz Rak 

 Freifunk Verein Gera – Jörg Deckert 

 Stadt Gera – Dr. Tobias Werner 

 Stadt Gera – Steven Müller 
 
 
1.2 Definition der Aufgaben der Lenkungsgruppe 
 

 Strategische Aufgabenplanung und Festlegung inhaltliche Ausrichtung 

 Investitionsentscheidungen 

 Überwachung des Arbeits- und Zeitplans 

 Abstimmung und Organisation der Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
1.3 Vereinbarung der Arbeitsweise 
 
Arbeits- und Beratungsinhalte der LG sind lenkungsgruppen intern. Informationen die an 
andere Gremien übermittelt werden oder die veröffentlich werden dürfen, sind explizit von 
der LG zu benennen. 
 



Herr Deckert erarbeitet einen Vorschlag für einen elektronischen Dokumentenaustausch und 
eine Diskussionsplattform. 
 
Pressemitteilungen werden von Herrn Laudenbach koordiniert und in Abstimmung mit der 
Pressestelle der Stadt Gera freigegeben. 
 
Die organisatorische Leitung der Lenkungsgruppe übernimmt der Projektleiter. Dies umfasst 
auch die Einladung, Protokollierung etc. 
 
An Festlegungen oder Abstimmungen muss jeder Partner beteiligt sein. 
 
Festlegungen erfordern grundsätzlich Einstimmigkeit. Wobei jeder Partner eine Stimme hat. 
Welches Mitglied die Stimme eines Partners ausübt muss jeder Partner intern klären. 
 
 
1.4 Festlegung des Tagungsrhythmus 
 
Lenkungsgruppensitzungen finden 14tägig an einem festgelegten Termin statt (Jour Fix). Zur 
nächsten Sitzung wird der periodische Tagungszeitpunkt festgelegt. 
 
Der Tagungsrhythmus variiert über dem Projektverlauf und wird nach Bedarf angepasst. 
 
Die nächste Sitzung wird mittels Online Terminplaner abgestimmt. 
 
 
 
 

TOP 2 Formulierung einer Absichtserklärung zur Zusammenarbeit 
 
Dieser TOP wird auf die nächste Sitzung vertagt. 
 
Ideensammlung im Vorfeld per Rundmail sinnvoll. 
 
  
 
 

TOP 3 Gründung der Arbeitsgruppen 

 
3.1 Bildung der Arbeitsgruppe Technik 
 
Die Lenkungsgruppe legt fest, dass eine Arbeitsgruppe Technik gebildet wird. 
 
Verantwortlich für die AG Technik ist der Freifunkverein. 
 
Der Freifunkverein wird bis zum 04.02.16 einen AG-Leiter namentlich benennen. 
 
Aufgaben der AG-Technik: 

- IST-Analyse und Anforderungsspezifikation Backbone und Andockbereiche, 
- SOLL-Konzept Backbone und Andockbereiche, 
- Technische Realisierung Backbone und Andockbereiche, 
- Betrieb Backbone und Andockbereiche. 

 
 
 
 
 



3.2 Bildung der Arbeitsgruppe Repair Café 
 
Die Lenkungsgruppe legt fest, dass eine Arbeitsgruppe Repair Café gebildet wird. 
 
Verantwortlich für die AG Technik ist der Freifunkverein. 
 
Der Freifunkverein wird bis zum 04.02.16 einen AG-Leiter namentlich benennen. 
 
Aufgaben der AG-Repair Café: 

- Anforderungsspezifikation Repair Café, 
- SOLL-Konzept Repair Café, 
- Realisierung Repair Café, 
- Betrieb Repair Café. 

 
 
 
3.3 Bildung der Arbeitsgruppe Inhalt 
 
Die Lenkungsgruppe legt fest, dass eine Arbeitsgruppe Inhalt gebildet wird. 
 
Verantwortlich für die AG Inhalt ist die AG Bürgerhaushalt. 
 
Die AG Bürgerhaushalt wird bis zur nächsten Sitzung einen AG-Leiter namentlich benennen. 
 
Aufgaben der AG-Inhalt: 

- Evaluierung Nutzbarkeit Freifunk, 
- Förderung Bürgerbeteiligung, 
- Identifikation Beteiligungshemmschwellen, 
- Akquirierung und Koordination assoziierter Partner, 
- Koordination der Bereitstellung exklusiver Inhalte. 

 
 
 
 

TOP 4 Städtische Immobilien für Freifunk 
 
In der SV Gera erfolgt derzeit eine partielle Umstrukturierung. In diesem Kontext werden 
aktuell die für Liegenschaften bestehenden Zuständigkeiten und Schnittstellen in 
verschiedene Bereiche verteilt. 
 
Einerseits entstehen nun mehrere Ansprechpartner, darüber hinaus müssen auch die 
geplanten Liegenschaftsverkäufe ausgeschlossen werden. 
 
Diese Umstände erschweren die Bereitstellung eine pauschale Liste der Liegenschaften. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Kriterien für die Standortwahl ergeben sich aus dem technischen Grobkonzept. Die AG 
Technik ist beauftragt, konkrete Anforderungen an einen Backboneknoten-Standort zu 
formulieren und der SV Gera zuzuarbeiten. 
 
 
 
 
 
 



TOP 5 Fachkonferenz Erfurt 
 
Am 05.01.2016 findet eine IT-Fachtagung, der Landtagsfraktion die LINKE in Erfurt statt. Auf 
dieser Tagung soll das Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera vorgestellt werden. 
 
Rücksichtlich Terminüberschneidungen können weder S. Müller noch Dr. Werner, diesen 
Termin wahrnehmen. 
 
Herr Rak übernimmt die Vertretung und wird das Projekt präsentieren. 
Zuvor erfolgt eine inhaltliche Abstimmung zwischen Herrn Müller und Herrn Rak. 
 
 

 
 

TOP 6 Sonstiges 
 
Terminfindung nächste Sitzung 
 
Die nächste Sitzung soll in KW 5 stattfinden. S.Müller wird eine Terminumfrage erstellen. 
 
Thema nächste Sitzung: Kenntnisnahme und Diskussion der Details und Bestimmungen des 
Fördermittelbescheids. 
 
 


