Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera

Protokoll der 31. Sitzung der Lenkungsgruppe

DATUM UHRZEIT ORT
11.04.2018 16:00 — 18:00 Uhr Raum 124, Kornmarkt 12
TEILNEHMER e Ernst-Dietrich Farber (AG Blrgerhaushalt)

e Matthias Klein (Blrgernetz Gera-Greiz e.V.)
e Steven Mdller (Stadtverwaltung Gera)
e Dr. Tobias Werner (Stadtverwaltung Gera)

e Matthias Drobny (Projektleiter)
BESCHLUSSFAHIGKEIT ja

PROTOKOLL e Matthias Drobny

TOP 1 Organisatorisches

e Beschluss Quartalsbericht Q4/2017
o Es gab keine Gegenstimmen zu Herrn Farbers Entwurf. Herr Drobny stellt den Bericht
zeitnah online’.
e Quartalsbericht Q1/2018
o Herr Farber bereitet diesen in den nachsten Tagen (bis 15.04.) vor, so dass eine

Abstimmung zur nachsten Sitzung durchgefiihrt werden kann.

TOP 2 Backbone

e Zwotzen: Herr Drobny berichtet Gber den Stand der Reklamation.

o Die bisherige Abwicklung durch Geraweb war nicht sehr hilfreich, so dass beim Hersteller
direkt ein Ticket eroffnet wurde.

o Der Defekt wurde vom Hersteller erkannt und ein Vorabaustausch (RMA) vorgeschlagen.

o Die Ersatzgerate sind mittlerweile schon in Deutschland beim Zoll eingetroffen und missen
jetzt nachversteuert (Einfuhrumsatzsteuer) werden.

o Die weitere Vorgehensweise zur Bezahlung dieser Rechnung wird aktuell mit Geraweb (als
urspringlichem Lieferanten) abgestimmt.

*  Mitte

1https://freifunkkommune-gera.de/2-aktuelles/90-quartalsbericht-der-lenkungsgruppe-freifunk-fuer-
das-4-quartal-2017



o FWM und KUK sind aktiviert und haben das Netz deutlich zusammengefasst. Insbesondere
das KUK sorgt fiir eine Zusammenschaltung von Lusan und der Innenstadt.

Mitte 2 (Denkmalschutz, Konzept)

o Der Ausbau von RHK/RHT ist vorerst aufgeschoben, da denkmalschutzrechtliche
Hindernisse (Schornstein ist geschiitzt, Turmfenster von innen sind moglich) im Weg

stehen und ein alternativer Aufbau noch nicht geklart ist.

TOP 3 Veranstaltungen

Die vergangenen Vortrage und Veranstaltungen (Feinstaub-Vortrag (27.02.2018),

Informationsveranstaltung (13.03.2018), Feinstaub-Workshop (14.03.2018)) wurden kurz

ausgewertet. Der Workshop war sehr gut besucht, so dass ein weiterer angeboten wird. Die

Vortrdge waren eher wenig besucht.

Am 25.04.2018 findet erneut ein Bastelworkshop (Umweltsensoren) statt.

Flr die nachste Informationsveranstaltung an die Stadtrate gingen die Meinungen

auseinander.

o Gesprachsbeitrdge in den Ausschissen (Wirtschafts- und Stadtentwicklungsausschuss
(WSA)) werden als schwierig angesehen, weil sie den Teilnehmer aufgedrdangt werden.

o Gleichzeitig nehmen an den angebotenen Informationsveranstaltungen auch relativ
wenige (und immer dieselben) Personen teil.

o Die Anwesenden verstandigen sich darauf, dass zur ndchsten WSA-Sitzung ein
Tagesordnungspunkt (Beratungsvorlage) mit Freifunk-relevanten Themen angeboten wird.

°  Ein,Grundsatzbekenntnis zu Freifunk” soll festgehalten werden. Uber den WSA kann kein
Beschluss aber eine Beratung/Empfehlung abgegeben werden.

o Weitere Themen sind Wifi4EU-Vorstellung sowie die vorliegenden Angebot fir die
Konzepte von WLAN im Buga-Park.

Vorbereitung Feinstaub-Workshop (25.04.2018)

Zum Bugapark-Fest (28./29.04.2018) soll der SDF-Standort bereits in Betrieb sein um die

Flache beim Beachvolleyballplatz mit ans Backbone anzubinden. Dort prasentiert sich mit

,Adhoc Gaming Gmbh*“ ein lokaler eSports-Dienstleister.

Zum Powertriathlon (25.05.2018) wird durch die Freifunker und das Projekt wieder ein

ortliches Netz bereitgestellt.

TOP 4 Mittelverwendung

Der informelle Vorschlag des Vereins auf Weitergabe der Férdermittel zur Einrichtung des
entstehenden Hackerspaces bei Elektro Hauffe wird nach ausgiebiger Diskussion einstimmig

abgelehnt.



Dr. Werner weist auf verschiedene Problemstellungen hin, die eine Weitergabe von

Finanzmitteln in einem unglinstigen Licht erscheinen lassen.

= Der Standort auf einem Betriebsgelande ist nicht , 6ffentlich”. Die Lage, fernab vom
Stadtzentrum, ist nicht leicht erreichbar.

= Der genannte Betrag (25.000 EUR, Hackerspace-Anteil entsprechend des Projektes) ist
zu hoch in Anbetracht der fortgeschrittenen Laufzeit des Projektes.

= Es muss (trotzdem) ein Konzept fir den Betrieb des Hackerspaces vorgelegt werden.

= Durch die personelle Verflechtungen des Projektleiters als Stadtmitarbeiter und
Schatzmeister des Vereins ist es auBerordentlich schwer, dem Verdacht einer
Vorteilsnahme zu begegnen. Sowohl die Stadtverwaltung wie auch der Verein machen
sich dariber angreifbar.

= FEiner Ubertragung sollte explizit durch das TMWWDG und den FD Recht zugestimmt
werden.

Herr Miller und Herr Klein schlielen sich dieser Einschatzung an.

Herr Farber sieht zusatzlich eine Problematik durch das Vermieterpfandrecht in den

gemieteten Raumen und in der zeitlichen Einschrankung durch (realistische/realisierbare)

Offnungszeiten. Er regt an, den entstehenden Hackerspace als temporare Einrichtung zu

betrachten, aus Projektmitteln auszustatten und mittelfristig ein solches Objekt aus

stadtischen Mitteln zu finanzieren.

Die Anwesenden schlagen vor, dass der Verein die Erstellung eines Konzepts zum Betrieb

des Hackerspaces Uberdenkt und ggf. zeitnah nachreicht.

Die Personalentscheidung fir ein Mitglied der hiesigen Community hat dieses Problem

direkt verursacht und sollte dem TMWWDG (und anderen) als Teilergebnis mitgeteilt

werden.
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