Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera

Protokoll der 16. Sitzung der Lenkungsgruppe

DATUM	UHRZEIT	ORT
22.11.2016	16:00 - 18:00	Raum 124, Kornmarkt 12, Gera

TEILNEHMER	<ul style="list-style-type: none">• Dieter Laudenbach (AG Bürgerhaushalt)• Lutz Rak (Bürgernetz Gera-Greiz e.V.)• Dr. Tobias Werner (Stadtverwaltung)• Matthias Drobny (Projektleiter)
ABGEMELDET	<ul style="list-style-type: none">• Steven Müller• Mario ten Venne
BESCHLUSSFÄHIGKEIT	ja
PROTOKOLL	<ul style="list-style-type: none">• Matthias Drobny

TOP 1 Organisatorisches

- Die Quartalsberichte Q2 und Q3 wurden entsprechend der Vorarbeit von Herrn Laudenbach beschlossen und anschließend freigegeben.
- Für die Klärung der offenen Punkte (TOP2, TOP3, TOP4) wird ein Sondertermin vereinbart. Herr Drobny lädt die Mitglieder für den 02.12.2016 16:00 Uhr erneut ein.

TOP 2 Aufgabenverteilung

- Der Punkt wurde auf ein separates Treffen verschoben um den fehlenden Mitglieder die Teilnahme zu ermöglichen.

TOP 3 Backbone-Ausbau

Stadtratsbeschluss

- Herr Werner stellt die Notwendigkeit eines Stadtratsbeschlusses über den investiven Teil der Fördergelder fest. (Laut Geschäftsordnung des Stadtrates.)
- Herr Drobny überarbeitet den Projektplan um die bisher nicht beachteten Laufzeiten für einen Stadtratsbeschluss mit einzuarbeiten.
- Die Stadtverwaltung bereitet eine Beschlussvorlage für den Stadtrat vor.
- Weiterhin muss überprüft werden, ob die Freifunkmittel in den aktuellen Haushaltsentwürfen (als Investition) aufgeführt sind. Herr Müller und Herr Drobny werden dies in Erfahrung bringen.

Backbone-Bewertung

- Aus jeder Gruppe wurden Gewichte und Subjektivbewertungen zugearbeitet und in der zentralen Tabelle zusammengefasst. Die anhand dieser Daten entstandene Reihenfolge¹ wurde zur Abstimmung vorgelegt.
- **Ergebnis:** 1/1/1 (Zustimmung (Werner) / Enthaltung (Laudenbach) / Ablehnung (Rak)) => Die Reihenfolge wurde nicht beschlossen.
- Herr Drobny ergänzt die Liste um einen zusätzlichen (vereinfachenden) Reiter, der die entstandene Sortierung direkt ausgibt und schickt die Tabelle erneut an die Mitglieder.
- Die Mitglieder überprüfen ihre eingetragenen Daten (Gewichte, Bewertungen), korrigieren diese gegebenenfalls und melden Änderungen zurück an Herrn Drobny.
- Herr Rak und Herr Laudenbach stellen die Liste ihren jeweiligen Gruppen vor um dort eine Abstimmung zu erzielen.
- Herr Rak wünscht sich eine Normierung der Gewichtungsskala. Diese wurde mit Verweis auf die zugrundeliegende Formel nicht beschlossen.

TOP 4 Knotenausbau

- Herr Rak sieht das Projekt im Hinblick auf den Ausbau von Freifunkstandorten (Andockstationen², nicht Backbone) im Rückstand. Er schlägt die Betrachtung möglicher Standorte (Schulen, Hofwiesenbad, Hofwiesenpark) vor.
- Die Teilnehmer verständigen sich auf die Zuarbeitung von kommentierten, begründeten Standortvorschlägen, die Herr Drobny in einer Liste (ähnlich der Backbone-Bewertung) erfassen und für eine Bewertung aufbereiten wird.
- Eine Umwidmung von bisher ungenutzten Finanzmitteln muss durch eine Konzeptanpassung erfolgen, die der Fördermittelgeber erst freigeben muss.
- Nach Abschluss der Bewertung wird auch hier eine Rangfolge von Standorten entstehen, die durch die Lenkungsgruppe beschlossen werden kann. Anschließend können diese Standorte im Rahmen der vorgesehenen Finanzierungsmittel umgesetzt werden.

1Die Berechnungsformeln (Mittelwerte, Rangfolge, Normierungen, usw.) sind direkt in der Tabelle ersichtlich. Es gibt keinen weiteren "externen" Einfluss oder ein Verbergen der darunterliegenden Formeln. Weiterhin wurde nicht mit Makros gearbeitet. Jede Wertänderung führt damit direkt zu einer Berechnung und ggf. zu einer Änderung der Rangfolge.

2Der Begriff der "Andockstationen" sollte beim nächsten Treffen definiert und abgegrenzt werden. Sind AS Router, die Endgeräte bedienen (Mitmachnetz) oder vernetzen diese nur lokale Endrouter (reines Mesh) über kurze Distanzen? Das 3-Ebenenmodell kann bei der Einsortierung helfen und wird von Herrn Drobny bis dahin ausgearbeitet und vorgestellt.

TOP 5 Hackerspace

- Der Punkt wurde auf die nächste reguläre Sitzung vertagt.