Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera	Protokoll 9. Sitzung	24.05. 2016
	Lenkungsgruppe	

Datum: 24.05.2016
Uhrzeit: 16:00 – 18:00
Ort: Rathaus, Raum 124

Teilnehmer: Lutz Rak (Bürgernetz Gera-Greiz)
 Ingo Menke (AG Bürgerhaushalt)
 Steven Müller (Stadt Gera)

Protokollführer: S. Müller

TOP 1 Organisatorische Festlegung

- Das Protokoll der Sitzung vom 10.05.2016 wird einstimmig genehmigt.

TOP 2 Sachstand Bearbeitung AP 2

Ziel: Definition und Aufbau der Rahmenbedingungen für die Projektdurchführung

Änderungen seit letzter Sitzung

Sachstand:

- Besetzung Stelle Projektleiter: Ein Arbeitsvertrag ist bisher nicht zustande gekommen, da der ausgewählte Bewerber die Stelle zum 23.05.2016 abgelehnt hat. Es ist eine Besetzung mit dem Zweitplatzierten im Bewerbungsverfahren beantragt.

TOP 3 Sachstand Bearbeitung AP 3

Ziel: Aufbau Backbone

- Konzeption Backbone: wird z.Z. erarbeitet (verantw. AG Technik)
- Entwurf eines Piloten am Standort Theater liegt seit 24.05. vor. Die Mittelfreigabe und Materialbestellung wird veranlasst.

TOP 4 Sachstand Bearbeitung AP 6

AP 6.1 Einführungskampanien

- Rathausaal: Router sind installiert und aktiv. Freifunk ist verfügbar. Für die zusätzliche Internetanbindung gibt es vom Provider immer noch keinen Schalttermin. In der Gera-Information wurde ebenfalls ein Router installiert, der bisher jedoch keine Verbindung aufbauen konnte.
- KuK: Das angeforderte Material wurde geliefert und steht zur Abholung zur Verfügung. Ein schriftliches Einverständnis für die Aufstellung der Router im KuK, wird von SV Gera an die Kultur GmbH erstellt.
- VHS: Der gewünschte Freifunkausbau ist bei VHS angemeldet. Bürgernetz soll Termine für Vorortbegehung innerhalb der kommenden 2 Wochen vereinbaren.

TOP 5 Sonstiges

- Diskussion: Wie können Freifunkteilnehmer gewonnen werden? Wie kann es gelingen, dass Teilnehmer ihren Internetzugang teilen?
- Die Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt muss allgemein geregelt werden. Die AG Bürgerhaushalt wird einen Vorschlag erarbeiten.